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Tilaisuuden avaus

● Rovaniemen kaupungin alkusanat
● Kaupungilta hankkeessa ja hankinnan valmistelussa mukana ovat erityisesti

○ tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala

○ rehtori Tiina Mölläri

○ rakennuspäällikkö Juha Välitalo

○ arkkitehti Eija Rantala

○ erityisasiantuntija Janne Alkki

● Tilaajan rakennuttaja-asiantuntijana Vison Oy, paikalla Eero Moilanen ja Veera 
Muukkonen.



Tilaisuuden tavoitteet

● Kertoa avoimesti hankkeesta 
● Tehdä toteutusmuotoa tutuksi
● Antaa osallistuneille selkeä kuva allianssista ja hankkeen aikataulusta
● Osallistumiskynnyksen madaltaminen ja tarjoushalukkuuden edistäminen
● Ennakkotiedon jakaminen alustavasta hankintaprosessista
● Osallisuuden lisääminen



Agenda

12.00 Tilaisuuden avaus, Pekka Latvala
12.10 Hankkeen sisältö ja tavoitteet, Tiina Mölläri ja Janne Alkki
12.40 Toteutusmuoto, Eero Moilanen
13.00 Hankintaprosessi ja –aikataulu (alustava), Eero Moilanen ja Veera Muukkonen
13.20 Kysymyksiä, keskustelua
14.00 Kahvitarjoilu ja vapaata keskustelua
15.00 Tilaisuus päättyy.



Hankkeen sisältö ja tavoitteet



Yhdistyvien koulujen, toimijoiden nykytilanne

Rovaniemen 
kaupunki/Antti Riipi



Monitoimitaloon tulevien toimijoiden nykytilanne

Syväsenvaaran koulu, Aapatie 2
● vuosiluokat 1-6
● oppilaita n. 250
● iltis
● yksi rakennus

Napapiirin peruskoulu, Asematie3
● vuosiluokat 7-9
● oppilaita n. 450
● nuorisotilat
● yhdeksän rakennusta

Nivavaaran koulu, Asematie 1
● vuosiluokat 1-6
● oppilaita n. 300
● iltis
● kaksi rakennusta

Eskareita kahdesta päiväkodista
● 5 ryhmää
● Naavametsän päiväkoti, väistötilat
● Napapiirin päiväkoti, Kairankuja 4



Terveellinen, turvallinen, yhdessä suunniteltu, muuntuva 
monitoimitalo

- tiloja riittävästi, muunneltavuus
- solurakenne antaa pienuuden 

tunnetta suuressa yhteisössä
- piha-alueet eri-ikäisille suunniteltuja
- turvalliset liikennejärjestelyt 
- urheilukenttä riittävän suuri 
- Nivavaaran koulu peruskorjausaste 69,5 %
- rakennusten ratkaisut vuosikymmeniksi
- Yhteiskäyttöä: Rovaniemen seurakunta, 

urheiluseurat, suuret tapahtumat, 
kulttuuritilaisuudet, kansalaisopisto, 
alueen asukkaat.

Aloitustilanteessa vuonna 2025
● n.1100 lasta
● 120-130 aikuista
● 48 opetusryhmää
● koulurakennukset ~14.340 brm2

(uudisrak. 9.901 brm2, pienten koulu 
4.439 brm2)

● lähiliikuntapaikka 10.500 brm2.

Esiopetusryhmiä 5 kpl (5-6 vuotiaat), 
peruskoululaisia 1-9. luokat, nuorisotilat, 
iltapäiväkerho, sote-toimijat, kansalaisopiston 
toimintaa, kerhotoimintaa, seurakunnan 
toimintaa, turnaustoimintaa sekä suuria 
tilaisuuksia ja tapahtumia.



Hankkeen kokonaisaikataulu

Uudisrakennus

Peruskorjaus

KAS TAS

KAS TAS

KAS0

Hankinnan 
suunnittelu

Hankinta neuvottelumenettelyllä

3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 2023 2024 2025

Strategi
avaihe

= päätöksentekopiste

2026

Urheilukenttä/lähiliikuntapaikka*

KAS/TAS
* alustava



Hankkeen kokonaiskustannukset

Käyttötalouserät Arvio

Olevien rakennusten 

purkukustannus

- 900 000 €

Maa-alueen 

hyödyntämisen tulot

+ 750 000 €

Yhteensä (netto) 150 000 €

Hankkeen kustannukset Kustannusarvio

Yhteensä 39 170 000 €

Liikuntahallille, urheilukentälle ja prosenttitaiteelle 
haetaan  valtionavustusta.

Rakentaminen yhteensä Kustannusarvio

Uudisrakennus 27 420 000 €

Pienten koulu 7 000 000 €

Lähiliikuntapaikka 1 200 000 €

Yhteensä 35 620 000 €

Muut erät Kustannusarvio

Ensikertainen kalustaminen 3 400 000 €

Investoinnit yhteensä Kustannusarvio

Yhteensä 39 020 000 €



Hankkeen tavoitteet, asettaminen yleisellä tasolla

Tavoitteiden jaottelua
● Aikataulutavoitteet
● Kustannustavoitteet
● Laadulliset tavoitteet

○ Käyttäjäkokemus
○ Sisäilmasto
○ Hiilijalanjälki

RTS-ympäristöluokitus tai vastaava
● sekä itse rakennushankkeelle että 

käyttövaiheelle.

Tavoitteet toteutusprosessille (rakennusvaihe)
● Yhdessä tekeminen, hankkeen parhaaksi -

ajattelu, Lean-rakentaminen, vähähiilinen 
rakentaminen

Tavoitteet lopputuotteelle (käyttövaihe)
● älykäs rakennus
● elinkaarikustannusten hallinta
● ekologisuus (hiilijalanjälki, kiertotalous)
● monipuolinen käyttö (eri käyttäjäryhmät 

huomioiva kulunvalvonta)



Tilaajan tavoitemäärittelyä (esimerkkejä)

Tavoite Mitä tarkoittaa?

Väistötilojen minimointi Eri ikäisten käyttäjien tarpeiden ja suuren ihmismäärän 
huomiointi suunnittelun ja toteutuksen aikana.

Turvallisuus (0-tapaturmaa) Ympäristön ja olosuhteiden huomioiminen suunnittelun 
ja rakentamisen aikana.

Kustannus- ja 
energiatehokkuus

Suunnittelun ja toteutuksen kustannustehokkuus, 
Lean-rakentaminen, open books -periaate  ja RTS-
luokitus.

Sidosryhmien osallistaminen Sidosryhmien, kuten tulevien käyttäjien, osallistaminen 
ja huomioiminen hankkeen aikana.

Innovatiiviset ratkaisut Hankkeen aikana luodaan puitteet innovatiivisille 
ratkaisuille ja kannustetaan ideoimaan.

Aito yhteistyö Aito, sujuva ja saumaton yhteistyö osapuolten kesken 
sekä käyttäjien kanssa.

Tietomallinnus Suunnittelu toteutetaan käyttämällä tietomallinnusta.

Tutkimusyhteistyö ja tiedon 
tuottaminen

Tiedon tuottaminen alan opiskelijoille. Rakennuksen 
käyttäminen tietolähteenä, tutkimuskohteena ja 
oppimateriaalina liittyen esimerkiksi sisäilmaston 
ominaisuuksiin, energiankulutukseen, 
vedenkulutukseen yms. Tieto myös käyttäjille 
infonäytöillä. Antureita ja mittalaitteita asennettuna 
rakennusosiin ja tiedon tallentaminen 
tutkimuskäyttöön.

jne…

Tavoitteita hankkeelle (lopputulokselle)Tavoitteita hankkeen toteutukselle
Tavoite Mitä tarkoittaa?

Pitkäaikainen, toiminnallisesti ja 
pedagogisesti tarvittavaa 
oppilasmäärää ja ryhmiä palveleva 
muuntuva rakennus

Tilat tukevat yksilöllisiä oppimistapoja sekä 
mahdollistavat erilaisten työskentelytapojen ja 
opetusvälineiden käytön. Rakennuksen tulee olla 
elinkaarensa aikana muunnettavissa kokonaan tai 
osittain toisenlaiseen käyttöön.

Yhtenäinen monitoimitalo Yhtenäisyyttä eri toimintojen kesken, esimerkiksi 
yhteinen henkilökunnan tila.

Hyvä sisäilma ja viihtyvyys Rakennuksella vähintään S2-sisäilmastoluokka. Hyvää 
sisäilmaa tukee mm. kengättömyys. 

24/7-monitoimitalo Monitoimitalon kulunvalvonta ja toimintojen 
aikataulutus ovat hyvällä tasolla, joka mahdollistaa eri 
käyttäjäryhmille rakennuksen käytön ympäri 
vuorokauden.

Turvallinen ja liikenteen joustava 
liikkuminen koulun alueella

Koulun alueella mahdollisimman vähän toisiaan 
risteäviä liikennevirtoja ja -väyliä, polkupyörien 
paikoitusalueiden omat kulkuyhteydet.

Esteettömyys Tavoitteena esteetön rakennus ja ympäristö

Energiatehokas rakennus, 
energiankulutuksen minimointi

Älykäs rakennus.
RTS-ympäristöluokitus tai vastaava järjestelmä.

Rakennuksen pieni hiilijalanjälki Hiilitaselaskenta ja RTS-luokitus tai vastaava.

Puun käytön maksimointi Erityissuunnittelu ja -asiantuntemus

Elinkaarikestävyys, 
elinkaariedulliset ratkaisut / 
suunnitelmallinen elinkaaren 
hallinta ja muuntojoustavuus

Kestävät, kauniisti vanhenevat ja ympäristöystävälliset 
rakennusmateriaalit, rungon elinkaaritavoite 100 
vuotta, LVIS-elinkaaritavoite 25 vuotta ja 
rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta.

jne…



Toteutusmuoto



Tilaajan tavoitteet

Kaiken lähtökohtana ovat tilaajan tavoitteet.



Suunnittele ja 
rakenna -muodot

Toteutusmuoto vs. tehtävät ja vastuut

Suoriteperuste

Maksuperuste kokonaishinta tavoite-/kattohinta open book

Lähde: mukaillen Juhani Kiiras, Jyrki Keinänen ja 

Vison 

Hankesuunnittelu

Luonnossuunnit-
telu

Toteutussuunnit-
telu

Hankinnat ja 
työmaan 
johtaminen

Rakentaminen

Takuu ja ylläpito

Palveluntuottajat
▪ tehtävät ja 

vastuut
▪ riskit

Tilaaja
▪ tehtävät ja vastuut
▪ riskit

Sopimusosa-
puolet
▪ tehtävät
▪ riskit ja 

vastuut
▪ hyödyt

Pääurakkamuodot Projektinjohto-
urakkamuodot

Integroidut 
projektitoteutus-

muodot

Elinkaari
-urakka ST / KVR Kokonais

-urakka
Jaettu 
urakka

PJ-urak-
ka

PJ-palve-
lu

Partneri
ng

Allianssi-
malli



Miksi allianssi?

● Tilaaja haluaa suunnittelijoiden ja rakentajien 
osaamisen, kokemuksen ja resurssit käyttöön jo 
hankesuunnitteluvaiheessa

● Hankkeessa on tarve suunnitella samanaikaisesti sen 
suunnitelma- ja toteutusratkaisut

● Hankkeessa on tarve hallita muutokset sekä kehittää 
ja innovoida hanketta sekä hallita sen riskit

● Tilaaja haluaa tukea ja kannustaa hankkeen 
kehittämiseen ja sen muutosten hallintaan yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi
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Allianssimallin tavoitteita

● Aikaisella integraatiolla ja yhteisellä organisaatiolla saadaan rakentajat 
mukaan ohjaamaan suunnittelua yhteistyössä tilaajan kanssa ja 
suunnittelijat mukana projektin loppuun asti

● Riskit ja mahdollisuudet jaetaan yhteisissä sopimuksissa ja kaupallisissa 
ehdoissa sovitulla tavalla

● Sovitaan yhdessä tavoitteet: tavoitekustannus, aikataulu sekä tilaajan 
tavoitteista johdetut avaintavoitteet

● Kehitysvaiheessa tilaaja, suunnittelijat sekä rakentajat kehittävät hanketta 
yhteistyössä ja rakennetaan pohja luottamukselle

● Toteutetaan hanke ja vastataan jälkivastuuajasta jatkuvasti parantaen 
yhteisten tavoitteiden mukaisesti

4

Lähde: Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto, Allianssi RT-kortteina – isoimmat jutut teoriasta 

huomioitavaksi käytännössä, RAKLI Allianssi teoriasta käytäntöön –aamukahvi 4.12.2020
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Yhteiset 
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Riskien ja 
hyötyjen 

jakaminen
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Tilaaja
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tuottaja 
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-tuottaja 
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Lähde: Vison Oy

Allianssin integroivat elementit

Allianssi on hankkeen keskeisten 
toimijoiden yhteiseen 
sopimukseen perustuva 
toteutusmuoto, jossa 
sopimusosapuolet vastaavat 
yhdessä hankkeen suunnittelusta 
ja toteuttamisesta yhteisellä 
organisaatiolla jakaen hankkeen 
riskit ja hyödyt tavoitteena 
suorituskyvyn jatkuva 
parantaminen.



Suomalainen allianssimalli

Suomalainen allianssimalli on hakenut 
yhteistä muotoa viime vuosien aikana.

Kuva: Allianssimallin kehitys 
Suomessa

Lähde: Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto, Allianssi RT-kortteina – isoimmat jutut teoriasta 

huomioitavaksi käytännössä, RAKLI Allianssi teoriasta käytäntöön –aamukahvi 4.12.2020



Allianssihankkeen onnistumisen osatekijät

Lähde: Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto, Allianssi RT-kortteina – isoimmat jutut teoriasta 

huomioitavaksi käytännössä, RAKLI Allianssi teoriasta käytäntöön –aamukahvi 4.12.2020
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alihankkijat

▪ tilaaja 
kilpailuttaa 
suunnittelun

▪ tilaajan käsitys 
ratkaisusta

arkkitehti
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tilaaja
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< 100 %
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kumppanit
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▪ tilaaja kilpailuttaa 
keskeiset toimijat 
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Pr
oj

ek
ti

to
te

ut
uk

se
n 

ym
m

är
ry

s

Osapuolten aikainen valinta

Lähde: Vison Oy



Yhteinen sopimus



Rakentamisvaiheen läpivienti
▪ suunnitelmien ja toteutusten 

kehittäminen
▪ riskien hallinta
▪ käyttöönoton sekä jälkivastuun 

suunnittelu

Kehitysvaiheen 
läpivienti
▪ suunnittelu 

tilaajan 
tavoitteisiin

▪ Tavoite-
kustannuksen 
määrittäminen

▪ avaintulosaluei-
den ja mittareiden 
määrittäminen

▪ Toteutus-
suunnitelman 
laatiminen

Tarjouspyyntö-
aineiston 
laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli

Kilpailuttaminen 
neuvottelu-
menettelyllä
▪ allianssikyvyk-

kyys
▪ kyky tuottaa 

arvoa rahalle 
(laatu)

▪ palkkio (%)

Tilaajan 
tavoittei-
den ja reu-
naehtojen 
määrittely

Toteutus-
mallin 
valinta

Hankinta-
menettely 
valinta

Hankinnan 
suunnittelu

Strategia-

vaihe Allianssin kesto

Lähde: Jim Ross, Alliance Contracting, lessons  from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-
11.12.2009

Jälkivastuuaika
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan 

tehtävät
▪ hoidon ja 

ylläpidon ohjaus

Tilaajan exit tai investointipäätös

Kehitysvaihe

Jälkivastuu

Muodostamis-

vaihe

Rakentamisvaihe

Toteutusvaihe

Yhteinen kehitysvaihe



Tavoitekustannus

Korvattavat 

kustannukset

-

Suuntaa antava, ei mittakaavassa

T
a
v
o

it
e
k
u

s
ta

n
n

u
s Riskit

Palkkio

• Tavoitekustannus:
• suoraan korvattavat kustannukset

• yhteinen riskivaraus

• sopimusosapuolten palkkiot

• Määritetään kehitysvaiheen aikana 
perustuen toteutussuunnitelmaan

• Tilaaja hyväksyy päättäessään siirtymisestä 
toteutusvaiheeseen 

• Asetetaan kannustinjärjestelmän 
perustaksi

• Muuttuu tilaajan päättäessä laajuuden 
muutoksestaVison Oy



Kompensaatiomalli
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Projekti-
kustannukset

- oma työ 
- hankinnat
- läpilasku-
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Suuntaa antava, ei mittakaavassa
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Yleiskulut

Vison Oy

Budjetointi ja laskutus
• Suoraan korvattavat kustannukset
• Palkkio

Kannustinjärjestelmä
• Kustannusbonus / -sanktio
• Suoritusbonus / -sanktio

Riskivaraus



ALLIANSSIN ARVOT

LUOTTAMUS 

TIEDON AVOIMUUS 

SITOUTUMINEN 

YHTEISTYÖ



Hankintaprosessi ja –aikataulu, 
alustava



Hankinnan tavoitteet

● Tilaajan tavoitteena on neuvottelumenettelyä käyttäen 
valita kokonaistaloudellisimmat tarjoukset tehneet 
palveluntuottajat (suunnittelijat ja toteuttajat), joilla on 
paras asiantuntemus ja osaaminen toteuttaa hanke 
yhdessä tilaajan kanssa. 

● Tilaajan tarkoitus on hankkia tällä hankinnalla keskeiset

○ Suunnittelijat 

○ Toteuttajat
● Hankintamenettelynä on tarkoitus käyttää 

neuvottelumenettelyä. 

Suunnitte-
lu ja

toteutus

1 hankinta

Rovaniemen 
kaupunki



T

Suunnittelijat ja 

rakentajat yhtenä 

ryhmittymänä

T

Suunnittelijat ja 

rakentajat erikseen 

kahtena ryhmittymänä

S
R

Yksi ryhmittymä
+ Yksi hankinta
+ Palveluntuottajat integroituvat valmiiksi
- Kalliimpi tarjota
- Ryhmittymän kokoonpano?

Suunnittelijat ja toteuttaja erikseen
+ Edullisempi tarjota
+ Ryhmittymän kokoonpano
- Kaksi eri hankintaa
- Integrointi alkaa vasta hankinnasta / kehitysvaiheessa

T

R

Ta

lot.

S

I A

Eri osapuolet erikseen
+ Edullinen tarjota
- Monta  hankintaa – raskas
- Integroituu vasta projektin aikanaSuunnittelijat ja 

rakentajat yhtenä 

ryhmittymänä

Palveluntuottajien hankinta ryhmittyminä



Hankittava keskeinen osaaminen, luonnos
Allianssin tehtävät Tilaaja Suunnittelu Toteutus

Hankkeen

parhaaksi

Projektinjohto X (X)

Suunnittelun ohjaus X (X)

Käyttäjäyhteistyö X (X)

Tietomallintaminen (BIM) (X) X (X) (X)

Pää-/arkkitehtisuunnittelu (X) X

Rakennesuunnittelu X (X)

LVIA-suunnittelu X (X)

Sähkösuunnittelu X (X)

Geosuunnittelu X (X)

Palosuunnittelu (X) X

Piha- ja aluesuunnittelu X (X)

Liikuntapaikkasuunnittelu (X) X

Sisustussuunnittelu (X) X

Pedagoginen suunnittelu (X) X

Energia-, elinkaarisuunnittelu tms. (X) (X) X

Hiilijalanjäljen laskenta (X) (X) X

Akustiikkasuunnittelu X (X)

Esitys- ja muu AV-tekniikka (X) (X) X

Rakennustekniset työt X

Talotekninen urakointi (LVISA) X

Työturvallisuus X (X)

Muut asiantuntijapalvelut (X) X

Lupa-asiat (X) X

Viestintä X

Valvonta X (X) (X)

X = Keskeinen osaaminen ja resurssit, (X) = avustava tai osallistuva osaaminen ja resurssit



Hankintaprosessi, luonnos

Osallistumisvaihe

Osallistumisilmoitukset:

• Yleiset tilaajavastuuvaatimukset 
• RALA-pätevyys ja sertifikaatti, 

riskiluokka väh. taso A ym.)

• Yritysreferenssit

Tarjousvaihe 1

Alustava tarjous:

• Projektitiimi

2-3 parasta

Tarjousvaihe 2

Lopullinen tarjous:

• Case-tehtävä

• Projektinjohto ja 
yhteistoimintakyvykkyys 
(kehitystyöpajat)

• Palkkio-%

Tarjouspalkkiot hyväksytyn 
lopullisen tarjouksen jättäneille 

2. ja 3. sijoille tulleille

3-5



Osallistumisilmoitusvaihe



Soveltuvuusvaatimukset, alustava

● Yleiset tilaajavastuuvaatimukset, ESPD
● Liikevaihto: ehdokasryhmittymän yhteenlaskettu liikevaihto vähintään 10 milj. € viimeiseltä 

kolmelta tilikaudelta.
● Yritysreferenssit

○ Suunnittelu: pää- ja arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelun referenssit (1 kpl/ala)

○ Toteutus: pää-, LVIA- ja sähkötoteutuksen referenssit (1 kpl/ala uudiskohdereferenssejä sekä 1 kpl /ala 
peruskorjausreferenssejä)



Tarjousvaihe 1



Vertailuperuste
Painoarvo-%

Alustava tarjous
(Tarjousvaihe 1)

Lopullinen tarjous
(Tarjousvaihe 2)

1. Projektitiimin kuvaus 100 % 10 %

2. Projektinjohto- ja yhteistoimintakyvykkyys - 20 %

3. Case-tehtävä - 30 %

4. Palkkio-% - 40%

Tarjousten vertailuperusteet (alustava)



Projektitiimi, alustava

● Tarjoajan tulee nimetä projektitiimi (6-8 avainhenkilöä) 
● Avainhenkilöiden tulee kyetä vastaamaan tehtävistään hankkeen tarjous-, kehitys- ja 

toteutusvaiheissa.
● Projektitiimin avainhenkilöiden tehtäväalueet:

○ Projektinjohto

○ Pääsuunnittelu

○ Arkkitehtisuunnittelu

○ Rakennesuunnittelu

○ Talotekninen suunnittelu

○ Suunnittelun ohjaus tilaajan tavoitteisiin

○ Kustannusohjaus tilaajan budjettiin

○ Tuotannon operatiivinen suunnittelu ja johtaminen

○ Talotekninen toteutus



Projektitiimin kuvaus, alustava

● Tarjoajan tulee kuvata projektitiimi (nimetyt avainhenkilöt) ja sen soveltuvuus tähän 
hankkeeseen ja allianssimalliin. 

● Kuvauksessa mm. projektitiimi kuvaa tiimin

○ kokoonpanoa, organisointia ja roolitusta

○ osaamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kokemusta

○ valmiutta kehittää osaamistaan tässä hankkeessa

○ läsnäoloa



Tarjousvaihe 2
”Neuvotteluvaihe”



Vertailuperuste
Painoarvo-%

Alustava tarjous
(Tarjousvaihe 1)

Lopullinen tarjous
(Tarjousvaihe 2)

1. Projektitiimin kuvaus 100 % 10 %

2. Projektinjohto- ja yhteistoimintakyvykkyys - 20 %

3. Case-tehtävä - 30 %

4. Palkkio-% - 40%

Tarjousten vertailuperusteet (alustava)



Case-tehtävä (alustava)

● Tarjousvaiheessa 2 mukana olevat tarjoajat jättävät osana lopullista tarjoustaan ratkaisunsa case-
tehtävästä.

● Case-tehtävä pohjautuu todennäköisesti johonkin tilaajan tavoitteeseen. Case-tehtävä annetaan 
tarkemmin kutsussa tarjousvaiheeseen 2.



Neuvottelut hankintaprosessin aikana

1. Sopimusneuvottelut 

○ Hankintaprosessin ja tarjouspyynnön ”avaaminen”

○ Allianssisopimuksen ja kaupallisen mallin läpikäynti

○ Tarjouspyynnön täsmentäminen
2. Kehitystyöpajat

○ Osapuolten integroituminen

○ Hankinnan kohteen / tarjouksen sisällön kehittäminen 

○ Tarjoajan projektinjohto- ja yhteistoimintakyvykkyyden arviointi
3. Palautekeskustelut



Hankinnan vaiheet ja aikataulu (alustava)

Osallistumisilmoitusvaihe 

Tarjousvaihe 1

Tarjousvaihe 2

12.8. Osallistumishakemuksen jättäminen
• ESPD jokainen ehdokasryhmittämän jäsenyritys täyttää omansa
• Soveltuvuusvaatimukset ja yritysreferenssit

19.8. Tarjoajien valinta ja kutsut tarjousvaiheeseen 1
13.9. Alustavan tarjouksen jättäminen klo 13.00

• Projektitiimin kuvaus ja henkilöreferenssit

23.9. Tarjoajien karsinta ja kutsut tarjousvaiheeseen 2
3.-7.10. Sopimusneuvottelut ja kehitystyöpajat

• Sopimusasiakirjojen kommenttilomake

24.10. Lopullisen tarjouksen jättäminen klo 13.00 
• Case-tehtävä
• Palkkiotarjous

30.6. Hankintailmoituksen julkaisu
• Tarjouspyyntöasiakirjat
• Sopimus liitteineen (RT)



Kysymyksiä, keskustelua



Ennakkoon tulleita kysymyksiä

1. Millaista pedagogista asiantuntemusta palveluntuottajalta tai palveluntuottajien ryhmittymältä vaaditaan? Täytyykö palveluntuottajalla olla erikseen nimetty 
pedagoginen asiantuntijataho, jolla on näin mittavaan kohteeseen riittävä kokemus koulu-/monitoimitalorakennusten pedagogisesta suunnittelusta?

a. Tilaajalla on harkinnassa, onko pedagoginen suunnittelu osana tarjottavaa ryhmittymää vai hankintaanko se hankkeen parhaaksi myöhemmin. Kyseessä 
on merkittävä koulurakennus, tilaajalla on lähtökohtana, että on tarpeeksi kokemusta koulukohteiden suunnittelusta.

2. Onko kyseessä rakennusliikkeen ja tilaajan välinen allianssi, vai tuleeko talotekniikkaurakoitsija mukaan allianssin?
3. Pitääkö tarjousvaiheessa olla jo kimpassa rakennusliikkeen kanssa vai tarjotaanko suunnittelukokonaisuus erikseen?
4. Miten allianssi muodostetaan, valitaanko allianssiin suunnittelu ja toteutus samalla kertaa?

a. Suunnittelu ja toteutus on suunniteltu hankittavan samalla hankinnalla. Toteutukseen kuuluu myös talotekniikkaurakointi.
5. Liikuntasalin koko, korkeus, moneen osaan jaettava, lattiamateriaali, katsomot, pukuhuoneet, oheisharjoittelutila

a. Hankesuunnitelmasta löytyvät tämän hetkiset tarkemmat tiedot liikuntasalista. 
6. Mahtuuko 40 miljoonan hankkeeseen piha-alueelle noin 10 000€ maksava frisbeegolfrata? Ns. 6-9 väyläinen koululaisrata.

a. Mahdollisuutta tutkitaan yhdessä liikuntapuolen kanssa. 
7. Millä aikataululla allianssi alustavasti muodostetaan?

a. Aineistossa on alustava aikataulu.
8. Hyödynnetäänkö allianssin valintaprosessissa etätyöskenlytyöpajoja, vai lähikokouksia? Mikäli lähikokouksia, missä kokoonnutaan?

a. Hankinnan kehitystyöpajat pidetään lähtökohtaisesti lähikokouksena Rovaniemellä. 

https://rovaniemi.cloudnc.fi/download/noname/{a9c18673-af31-448e-adc1-26e40c779e92}/930567


Jatkotoimet



Jatkotoimet

• Pyydämme vastaamaan markkinainfoon liittyvään verkkokyselyyn 16.6. klo 16 mennessä
• Hankintailmoitus julkaistaan 30.6.


